

# Proposta Comercial — Alpha Business Parts

**Cliente:** José Abdalla — Alpha Business Parts · Barueri/SP

**Fornecedor:** AGLz AI Agency

**Data:** Julho/2026 · **Validade:** 30 dias · **Versão:** 1.0

**Site:** alphabusinessparts.com.br

Valores são faixas estimadas (research AGLz + mercado). Orçamento fechado após a **Fase 0 — Discovery**. Detalhe técnico em RESEARCH-ALPHABUSINESSPARTS.md.

## 1. Apresentação

A **AGLz AI Agency** propõe modernizar a operação digital da Alpha Business Parts: migrar o sistema atual (PHP/CodeIgniter na Locaweb) para **Laravel**, incorporar **IA** na aplicação, operar um **Agente** de infra e canais digitais, e concluir a saída da Locaweb (e-mail Google Workspace, origin em cloud moderna), mantendo a **Cloudflare** como frente.

Trabalhamos de forma **faseada**, com transparência sobre o que já foi feito na primeira semana e o que vem a seguir — reduzindo risco e mantendo o investimento sob controle.

## 2. Entendimento da necessidade

A Alpha Business Parts é um desmanche **DETRAN-SP** especializado em peças de caminhões e ônibus (Mercedes-Benz, Volvo, Scania), com e-commerce e venda consultiva (WhatsApp), além de serviço de jateamento com gelo seco.

Pedidos confirmados:

- Migração CodeIgniter → **Laravel** + **2 melhorias** (a detalhar no Discovery)
- IA** dentro da aplicação
- Agente** de infra/ops (uptime, SEO, Google, Mercado Livre, redes sociais, etc.)
- E-mails @alphabusinessparts.com.br: Locaweb → **Google Workspace**
- DNS já na **Cloudflare**; aplicação ainda na Locaweb — objetivo: **sair da Locaweb**
- Hospedagem futura em **GCP** (com visão de HA multi-cloud)
- Hardware: iMac (Windows 10), Dell Precision T7500 (upgrade), inventário de 2.º servidor Dell

## 3. Status — Onboarding / Quick Wins (semana 1)

| Item             | Estado    | Observação                        |
|------------------|-----------|-----------------------------------|
| DNS Cloudflare   | Concluído | Site/origin ainda Locaweb         |
| Google Workspace | Em curso  | Falta validação Google + 5 caixas |

|                                                   |                     |                                          |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| Windows 10 no iMac 15,1 + OneDrive                | <b>Concluído</b>    | Validado                                 |
| Dell Precision T7500                              | <b>Em curso</b>     | 4×16 GB DDR3 ECC (stock); cooler a cotar |
| Servidor Dell 2× Xeon                             | <b>Pendente</b>     | Power-on / inventário                    |
| SAAS (GW, CF Pro, Claude, Cursor, Codex, Lovable) | <b>Parcial</b>      | Tokens OK exceto Lovable                 |
| VPS GCP                                           | <b>Não iniciado</b> | Ver §5 — recomendação GCE + Dokploy      |

Mailboxes Workspace a criar: `diretoria`, `financeiro`, `vendas`, `contato`, `admin`.

## 4. Escopo por fase

### Fase 0 — Discovery (prioridade)

- Inventário do código CodeIgniter, admin/estoque, DB, frete, gateway de pagamento
- Mapeamento DETRAN / rastreabilidade e regras de negócio
- Congelamento das **2 melhorias**
- Protótipo de arquitetura Strangler Fig + backlog priorizado
- Orçamento fechado das fases seguintes

### Fase 1 — Fundação (sair da Locaweb)

- Conclusão Google Workspace: validação, 5 mailboxes, cutover MX, SPF/DKIM/DMARC
- Provisionar **GCP Compute Engine** (`southamerica-east1`) + Debian + **Docker/Dokploy**
- Staging da app atual; cutover de origin (Locaweb → GCP) com Cloudflare na frente
- Monitorização básica e backups

**Recomendação AGLz:** em produção, **não** instalar Proxmox *nested* dentro de uma VM GCP. Nested virt é aceitável para laboratório; para Laravel em produção usamos GCE + contentores (padrão AGLz).

**Proxmox multi-cloud HA** fica na **Fase 4**, em **bare metal**.

### Fase 2 — Migração Laravel + 2 melhorias

- App Laravel 12 + Inertia/React + PostgreSQL, em paralelo ao CI (**Strangler Fig**)
- Migração modular (catálogo, carrinho, frete, checkout, admin)
- Preservação SEO (301), GA4, Meta Pixel e conversões WhatsApp
- Implementação das 2 melhorias acordadas no Discovery
- Go-live gradual; desligar CI quando estável

### Fase 3 — IA na aplicação + Agente ops

- **IA in-app** (Laravel AI SDK): matching OE/aplicação, assistente de orçamento, enrichment SEO/PDP, apoio a classificação de fotos

- **Agente ops** (runtime AGLz): infra, alertas, SEO/GSC, Google, Mercado Livre, redes sociais — roadmap congelado no Discovery
- Piloto 90 dias com métricas e revisão

#### Fase 4 — HA multi-cloud (opcional)

- Nós Proxmox em **bare metal** (GCP Bare Metal / parceiros + futuros AWS/Azure)
- Sync entre sites; entrada Cloudflare (failover)
- Backup tertiary (provider TBD)

Escopo congelado por fase: mudanças durante uma fase entram no backlog da seguinte ou como *change request* (§8).

## 5. Abordagem técnica

| Camada       | Proposta                                                                                               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| App futura   | Laravel 12, Inertia + React, shadcn/ui, Pest                                                           |
| Migração     | Strangler Fig (CI + Laravel partilham DB na transição)                                                 |
| IA           | Laravel AI SDK + agentes com tools/filas                                                               |
| Ops agent    | Ecossistema AGLz (Hermes/agency)                                                                       |
| DNS / borda  | Cloudflare Pro (já contratado) — Tunnel ou Full Strict                                                 |
| E-mail       | Google Workspace                                                                                       |
| Fase 1 infra | GCE São Paulo + Debian + Docker/Dokploy (~US\$ 180–280/mês estimado)                                   |
| Fase 4 infra | Proxmox em bare metal + Cloudflare HA                                                                  |
| Hardware     | T7500: 4×16 GB DDR3 ECC RDIMM <b>suportado oficialmente</b> ; cooler OEM WN845/T133N/U859H sob cotação |

**Hardware — transparência:** os 4×16 GB DDR3 ECC em stock são compatíveis com o Precision T7500 (Dell documenta até 192 GB com RDIMM). O cooler frontal deve ser o assembly OEM (não fan genérico). O 2.º servidor Dell só entra em serviço após checklist elétrico/RAID/firmware.

## 6. Cronograma estimado

| Fase                      | Duração     | Marco                               |
|---------------------------|-------------|-------------------------------------|
| Onboarding / Quick Wins   | Em curso    | Workspace + T7500 + inventário Dell |
| <b>Fase 0 — Discovery</b> | 2–3 semanas | Escopo fechado + 2 melhorias        |

|                      |                       |                                          |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| Fase 1 — Fundação    | 3–5 semanas           | MX Google + app na GCP + fora da Locaweb |
| Fase 2 — Laravel     | 10–16 semanas         | Go-live Laravel + 2 melhorias            |
| Fase 3 — IA + Agente | 6–10 semanas (piloto) | IA produtiva + agente ops                |
| Fase 4 — HA          | a definir             | Multi-cloud bare metal                   |

Prazo orientativo até go-live Laravel (Fases 0–2): **~4–7 meses**, sujeito ao Discovery.

## 7. Investimento — Implementação

| Item                                                                         | Investimento estimado                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Pacote Onboarding / Quick Wins (labor já iniciado + T7500 + inventário Dell) | R\$ 3.000–8.000 + peças (cooler sob cotação; RAM stock = R\$ 0) |
| Fase 0 — Discovery                                                           | R\$ 5.000–12.000                                                |
| Fase 1 — Fundação                                                            | R\$ 15.000–35.000                                               |
| Fase 2 — Laravel + 2 melhorias                                               | R\$ 80.000–160.000                                              |
| Fase 3 — IA + Agente (setup piloto)                                          | R\$ 25.000–60.000                                               |
| Fase 4 — HA                                                                  | sob orçamento                                                   |
| Total orientativo (0–3, excl. HA)                                            | <b>R\$ 128.000–275.000</b>                                      |

**Cloud / SAAS (cartão do cliente, estimativa mensal):** GCP ~US\$ 180–280 · Workspace + Cloudflare Pro + tooling AI conforme contratos já ativos.

**Pagamento (sugestão):** Discovery à vista ou 50/50; demais fases 30% início / 40% homologação / 30% go-live. Discovery isolável e abatível se o projeto avançar.

## 8. Manutenção e sustentação (recorrente)

Após go-live (ou desde a Fundação, se preferir suporte contínuo):

| Plano                 | Mensalidade       | Inclui                                                    |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| Essencial             | R\$ 4.000–6.000   | Correções, suporte horário comercial, backups monitorados |
| Evolutivo             | R\$ 7.000–12.000  | Essencial + banco de horas + SLA prioritário              |
| Gerenciado (+ Agente) | R\$ 12.000–20.000 | Evolutivo + agente ops/SEO/ML/social + roadmap dedicado   |

## SLA (plano Evolutivo, referência)

| Severidade                     | Primeiro retorno | Resolução-alvo     |
|--------------------------------|------------------|--------------------|
| Crítica (site/checkout parado) | 2 h úteis        | 8 h úteis          |
| Alta                           | 4 h úteis        | 2 dias úteis       |
| Média/baixa                    | 1 dia útil       | backlog priorizado |

## 9. Premissas e exclusões

### Premissas:

- Ponto focal do cliente no Discovery e homologações
- Acesso ao código, admin, DB e painéis (Locaweb, Cloudflare, Workspace, GCP)
- Licenças cloud/SAAS no cartão do cliente (já em curso)
- Cutover MX só após as 5 caixas criadas e validadas

### Exclusões (salvo contratação adicional):

- Peças hardware não stock (cooler T7500, discos, PSUs) — cotação à parte
- Anúncios pagos (Google Ads / Meta Ads) e comissões marketplace
- Desenvolvimento de folha/fiscal genérico fora do âmbito do e-commerce atual
- HA multi-cloud e backup tertiary (Fase 4) sem descoberta de custo bare metal
- Conteúdo editorial contínuo redes sociais além do escopo do Agente acordado

**Change requests:** fora do escopo congelado → estimativa à parte.

## 10. Próximos passos

1. Aprovação desta proposta (ou só **Fase 0 — Discovery** + fecho do Onboarding)
2. Concluir Workspace: validação Google + 5 mailboxes + cutover MX
3. Fechar cotação do cooler T7500 (PN WN845 / T133N / U859H) e power-on do 2.º Dell
4. Provisionar GCP (GCE + Dokploy) e planejar cutover origin
5. Kickoff Discovery do código CodeIgniter

**AGLz AI Agency** · Contato: a confirmar no envio formal ao cliente