

Proposta Comercial — Alpha Business Parts

Cliente: José Abdalla — Alpha Business Parts · Barueri/SP

Fornecedor: B&M Smart TECH

Data: Julho/2026 · **Validade:** 30 dias · **Versão:** 1.1

Site: alphabusinessparts.com.br

Valores são faixas estimadas (research técnico + mercado). Orçamento fechado após a **Fase 0 — Discovery**. Detalhe técnico em RESEARCH-ALPHABUSINESSPARTS.md.

1. Apresentação

A **B&M Smart TECH** propõe modernizar a operação digital da Alpha Business Parts: migrar o sistema atual (PHP/CodeIgniter na Locaweb) para **Laravel**, incorporar **IA** na aplicação, operar um **Agente** de infra e canais digitais, e concluir a saída da Locaweb (e-mail Google Workspace, origin em cloud moderna), mantendo a **Cloudflare** como frente.

Somos um centro técnico premium em Alphaville/Barueri (smartphones, MacBook, notebooks e periféricos), com capacidade para projetos de TI empresarial — infraestrutura, cloud, e-mail, hardware e acompanhamento contínuo.

Nas frentes de **desenvolvimento de software** e **implementação de IA**, a B&M conta com a parceria tecnológica da **AGLZ** (metodologia, stack Laravel e agentes de IA).

Trabalhamos de forma **faseada**, com transparência sobre o que já foi feito na primeira semana e o que vem a seguir — reduzindo risco e mantendo o investimento sob controle.

2. Entendimento da necessidade

A Alpha Business Parts é um desmanche **DETRAN-SP** especializado em peças de caminhões e ônibus (Mercedes-Benz, Volvo, Scania), com e-commerce e venda consultiva (WhatsApp), além de serviço de jateamento com gelo seco.

Pedidos confirmados:

1. Migração CodeIgniter → **Laravel** + **2 melhorias** (a detalhar no Discovery)
 2. **IA** dentro da aplicação
 3. **Agente** de infra/ops (uptime, SEO, Google, Mercado Livre, redes sociais, etc.)
 4. E-mails @alphabusinessparts.com.br: Locaweb → **Google Workspace**
 5. DNS já na **Cloudflare**; aplicação ainda na Locaweb — objetivo: **sair da Locaweb**
 6. Hospedagem futura em **GCP** (com visão de HA multi-cloud)
 7. Hardware: iMac (Windows 10), Dell Precision T7500 (upgrade), inventário de 2.º servidor Dell
-

3. Status — Onboarding / Quick Wins (semana 1)

Item	Estado	Observação
DNS Cloudflare	Concluído	Site/origin ainda Locaweb
Google Workspace	Em curso	Falta validação Google + 5 caixas
Windows 10 no iMac 15,1 + OneDrive	Concluído	Validado
Dell Precision T7500	Em curso	4×16 GB DDR3 ECC (stock); cooler a cotar
Servidor Dell 2× Xeon	Pendente	Power-on / inventário
SAAS (GW, CF Pro, Claude, Cursor, Codex, Lovable)	Parcial	Tokens OK exceto Lovable
VPS GCP	Não iniciado	Ver §5 — recomendação GCE + Dokploy

Mailboxes Workspace a criar: `diretoria`, `financeiro`, `vendas`, `contato`, `admin`.

4. Escopo por fase

Fase 0 — Discovery (prioridade)

- Inventário do código CodeIgniter, admin/estoque, DB, frete, gateway de pagamento
- Mapeamento DETRAN / rastreabilidade e regras de negócio
- Congelamento das **2 melhorias**
- Protótipo de arquitetura Strangler Fig + backlog priorizado
- Orçamento fechado das fases seguintes

Fase 1 — Fundação (sair da Locaweb)

- Conclusão Google Workspace: validação, 5 mailboxes, cutover MX, SPF/DKIM/DMARC
- Provisionar **GCP Compute Engine** (`southamerica-east1`) + Debian + **Docker/Dokploy**
- Staging da app atual; cutover de origin (Locaweb → GCP) com Cloudflare na frente
- Monitorização básica e backups

Recomendação técnica: em produção, **não** instalar Proxmox *nested* dentro de uma VM GCP. Nested virt é aceitável para laboratório; para Laravel em produção usamos GCE + contentores. **Proxmox multi-cloud HA** fica na **Fase 4**, em **bare metal**.

Fase 2 — Migração Laravel + 2 melhorias (dev com AGLz)

- App Laravel 12 + Inertia/React + PostgreSQL, em paralelo ao CI (**Strangler Fig**)
- Migração modular (catálogo, carrinho, frete, checkout, admin)

- Preservação SEO (301), GA4, Meta Pixel e conversões WhatsApp
- Implementação das 2 melhorias acordadas no Discovery
- Go-live gradual; desligar CI quando estável

Fase 3 — IA na aplicação + Agente ops (IA/AGLz)

- **IA in-app** (Laravel AI SDK, implementação AGLz): matching OE/aplicação, assistente de orçamento, enrichment SEO/PDP, apoio a classificação de fotos
- **Agente ops** (stack de agentes AGLz): infra, alertas, SEO/GSC, Google, Mercado Livre, redes sociais — roadmap congelado no Discovery
- Piloto 90 dias com métricas e revisão

Fase 4 — HA multi-cloud (opcional)

- Nós Proxmox em **bare metal** (GCP Bare Metal / parceiros + futuros AWS/Azure)
- Sync entre sites; entrada Cloudflare (failover)
- Backup tertiary (provider TBD)

Escopo congelado por fase: mudanças durante uma fase entram no backlog da seguinte ou como *change request* (§8).

5. Abordagem técnica

Camada	Proposta	Responsável
Infra, cloud, e-mail, hardware	GCE, Cloudflare, Workspace, workstations/servidores	B&M Smart TECH
App futura (Laravel 12, Inertia/React, Pest)	Strangler Fig sobre CI	B&M · execução técnica AGLz
IA in-app + Agente ops	Laravel AI SDK, tools/filas, agentes	AGLz (via B&M)
DNS / borda	Cloudflare Pro (já contratado) — Tunnel ou Full Strict	B&M
E-mail	Google Workspace	B&M
Fase 1 infra	GCE São Paulo + Debian + Docker/Dokploy (~US\$ 180–280/mês)	B&M
Fase 4 infra	Proxmox em bare metal + Cloudflare HA	B&M
Hardware	T7500: 4×16 GB DDR3 ECC RDIMM suportado ; cooler OEM WN845/T133N/U859H sob cotação	B&M

Hardware — transparência: os 4×16 GB DDR3 ECC em stock são compatíveis com o Precision T7500 (Dell documenta até 192 GB com RDIMM). O cooler frontal deve ser o assembly OEM (não fan genérico). O 2.º

servidor Dell só entra em serviço após checklist elétrico/RAID/firmware.

6. Cronograma estimado

Fase	Duração	Marco
Onboarding / Quick Wins	Em curso	Workspace + T7500 + inventário Dell
Fase 0 — Discovery	2–3 semanas	Escopo fechado + 2 melhorias
Fase 1 — Fundação	3–5 semanas	MX Google + app na GCP + fora da Locaweb
Fase 2 — Laravel	10–16 semanas	Go-live Laravel + 2 melhorias
Fase 3 — IA + Agente	6–10 semanas (piloto)	IA produtiva + agente ops
Fase 4 — HA	a definir	Multi-cloud bare metal

Prazo orientativo até go-live Laravel (Fases 0–2): **~4–7 meses**, sujeito ao Discovery.

7. Investimento — Implementação

Item	Investimento estimado
Pacote Onboarding / Quick Wins (labor já iniciado + T7500 + inventário Dell)	R\$ 3.000–8.000 + peças (cooler sob cotação; RAM stock = R\$ 0)
Fase 0 — Discovery	R\$ 5.000–12.000
Fase 1 — Fundação	R\$ 15.000–35.000
Fase 2 — Laravel + 2 melhorias	R\$ 80.000–160.000
Fase 3 — IA + Agente (setup piloto)	R\$ 25.000–60.000
Fase 4 — HA	sob orçamento
Total orientativo (0–3, excl. HA)	R\$ 128.000–275.000

Cloud / SAAS (cartão do cliente, estimativa mensal): GCP ~US\$ 180–280 · Workspace + Cloudflare Pro + tooling AI conforme contratos já ativos.

Pagamento (sugestão): Discovery à vista ou 50/50; demais fases 30% início / 40% homologação / 30% go-live. Discovery isolável e abatível se o projeto avançar.

8. Manutenção e sustentação (recorrente)

Após go-live (ou desde a Fundação, se preferir suporte contínuo):

Plano	Mensalidade	Inclui
Essencial	R\$ 4.000–6.000	Correções, suporte horário comercial, backups monitorados
Evolutivo	R\$ 7.000–12.000	Essencial + banco de horas + SLA prioritário
Gerenciado (+ Agente)	R\$ 12.000–20.000	Evolutivo + agente ops/SEO/ML/social + roadmap dedicado

SLA (plano Evolutivo, referência)

Severidade	Primeiro retorno	Resolução-alvo
Crítica (site/checkout parado)	2 h úteis	8 h úteis
Alta	4 h úteis	2 dias úteis
Média/baixa	1 dia útil	backlog priorizado

9. Premissas e exclusões

Premissas:

- Ponto focal do cliente no Discovery e homologações
- Acesso ao código, admin, DB e painéis (Locaweb, Cloudflare, Workspace, GCP)
- Licenças cloud/SAAS no cartão do cliente (já em curso)
- Cutover MX só após as 5 caixas criadas e validadas

Exclusões (salvo contratação adicional):

- Peças hardware não stock (cooler T7500, discos, PSUs) — cotação à parte
- Anúncios pagos (Google Ads / Meta Ads) e comissões marketplace
- Desenvolvimento de folha/fiscal genérico fora do âmbito do e-commerce atual
- HA multi-cloud e backup tertiary (Fase 4) sem descoberta de custo bare metal
- Conteúdo editorial contínuo redes sociais além do escopo do Agente acordado

Change requests: fora do escopo congelado → estimativa à parte.

10. Próximos passos

1. Aprovação desta proposta (ou só **Fase 0 — Discovery** + fecho do Onboarding)
2. Concluir Workspace: validação Google + 5 mailboxes + cutover MX
3. Fechar cotação do cooler T7500 (PN WN845 / T133N / U859H) e power-on do 2.º Dell
4. Provisionar GCP (GCE + Dokploy) e planejar cutover origin
5. Kickoff Discovery do código CodeIgniter

B&M Smart TECH

Praça das Paineiras, 66 — Centro Comercial de Alphaville, Barueri/SP
(11) 96381-1921 · contato@bwlmtecnologia.com.br · Instagram @bmsmarttech

Desenvolvimento de software e IA: parceria tecnológica AGLz.