

# Status Onboarding — Alpha Business Parts

**Cliente:** José Abdalla · Alpha Business Parts

**Fornecedor:** B&M Smart TECH

**Parceiro técnico (dev + IA):** AGLz

**Atualizado:** 2026-07-14

Checklist operacional vivo (semana 1+). Sem secrets/API tokens neste ficheiro.

## Resumo

| Frente                 | Estado               | Notas                                       |
|------------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| DNS Cloudflare         | Concluído            | Site/origin ainda Locaweb                   |
| Google Workspace       | Em curso             | Falta validação Google + 5 mailboxes        |
| iMac 15,1 → Windows 10 | Concluído            | OneDrive configurado e validado             |
| Dell Precision T7500   | Em curso             | Upgrade RAM; cooler a cotar                 |
| Servidor Dell 2× Xeon  | Pendente             | Ainda não ligado                            |
| SAAS / tooling         | Parcial              | Lovable token em falta                      |
| VPS GCP                | Não iniciado         | Fase 1 — GCE + Dokploy (não Proxmox nested) |
| Código-fonte CI        | Pendente             | Bloqueia Discovery / plano de migração      |
| Base de dados          | Pendente             | Bloqueia Discovery / plano de migração      |
| Migração Laravel       | Aguardando Discovery | Detalhe pós acesso código+DB                |

## 1. Cloudflare DNS

- ☒ Migração DNS Locaweb → Cloudflare
- ☒ Site responde via Cloudflare (server: cloudflare)
- ☐ Origin deixou de ser Locaweb (cutover app → GCP)
- ☐ Preferência: Cloudflare Tunnel ou Full (Strict) + Origin CA

**Caixas MX atuais (público):** ainda Locaweb (mx\*.locaweb.com.br).

## 2. Google Workspace (@alphabusinessparts.com.br)

- ☒ Contratação Workspace (cartão do cliente)
- ☐ Validação / ativação do domínio na Google
- ☐ Criação das 5 mailboxes:
- ☐ `diretoria@`
- ☐ `financeiro@`
- ☐ `vendas@`
- ☐ `contato@`
- ☐ `admin@`
- ☐ Cutover MX (apontar para Google) **após** caixas criadas
- ☐ SPF / DKIM / DMARC
- ☐ Migração IMAP do histórico Locaweb (se aplicável)
- ☐ Inventário de remetentes transacionais (site, alertas, etc.)

Runbook: [[Google Workspace — migrar e-mail sem mover o site]]

---

### 3. iMac 15,1 — Windows 10

---

- ☒ Instalação Windows 10
- ☒ Validação OK
- ☒ OneDrive configurado
- ☒ Pastas/ficheiros validados (restore via OneDrive)

---

#### Servidores Dell — cobrança à parte (fora do pacote digital)

- ☐ Orçamento / proposta hardware dedicada (aprovação do cliente)
- Ver secções T7500 e 2.º Dell abaixo — **não** entram nos R\$ 35.000

---

### 4. Dell Precision T7500

---

- ☒ Equipamento em mãos / em manutenção
- ☐ Remover 6× 2 GB DDR3
- ☐ Instalar 4× 16 GB DDR3 ECC RDIMM (stock) — preferir kit homogéneo 2Rx4
- ☐ POST: confirmar 64 GB e velocidade  $\leq 1333$
- ☐ Cotar cooler frontal OEM: **WN845 / T133N / U859H** (faixa ~R\$ 250–600)
- ☐ Substituir cooler após peça chegar
- ☐ Stress térmico curto pós-cooler
- ☐ Faturar labor + peças (**à parte**)

Detalhe técnico: `RESEARCH-ALPHABUSINESSPARTS.md` §4.

---

### 5. Servidor Dell (2× Xeon · 3× SAS 600 GB · 10× 8 GB ECC)

---

- ☐ Local físico + circuito elétrico / UPS
- ☐ Inspeção visual (CPU heatsinks, cabos SAS, PSU)
- ☐ 1.º power-on isolado
- ☐ BIOS: CPU, memória (~80 GB), serial discos
- ☐ Identificar controlador RAID / HBA
- ☐ Decisão de array (documentar antes de Clear Foreign)
- ☐ Firmware BIOS / storage
- ☐ Diagnóstico Dell + SMART
- ☐ Definir uso (lab / backup / futuro Proxmox bare metal?)
- ☐ Faturar labor + peças (**à parte**)

---

## 6. Contratações SAAS (cartão do cliente)

---

| Serviço          | Contrato | API Token / acesso    |
|------------------|----------|-----------------------|
| Google Workspace | Sim      | Admin OK              |
| Cloudflare Pro   | Sim      | Token OK              |
| Claude Code Pro  | Sim      | Token OK              |
| Cursor Pro       | Sim      | Token OK              |
| Codex Code Pro   | Sim      | Token OK              |
| Lovable Pro      | Sim      | <b>Token em falta</b> |

Tokens ficam apenas em gestão de secrets B&M / cliente — **não** versionar neste repo.

**GCP:** billing na conta do cliente — B&M só faz setup/ops.

---

## 7. Infra cloud app (próximo)

---

- ☐ Projeto GCP na **conta/billing do cliente**
- ☐ VM GCE `southamerica-east1` (e2 ou n2-standard-4)
- ☐ Debian 12 + Docker / Dokploy
- ☐ Staging CI atual → cutover produção
- ☐ Cancelar/reduzir hospedagem Locaweb após validação

**Não fazer em produção Fase 1:** Proxmox nested na VM GCP.

---

## 8. Software / IA (próximo)

---

- ☐ **Obter acesso ao código-fonte Codelgniter**
- ☐ **Obter acesso à base de dados (read-only ou dump)**

- [ ] Discovery: inventário + plano detalhado de migração
- [ ] Congelar 2 melhorias
- [ ] Executar Laravel + IA conforme plano (pacote R\$ 35k por fase + mensalidade R\$ 2,2k após)

---

## Contacto interno

---

| Papel                       | Quem           |
|-----------------------------|----------------|
| Cliente / decisório         | José Abdalla   |
| Entrega comercial           | B&M Smart TECH |
| Dev + IA                    | AGLz (via B&M) |
| Custos GCP / SAAS           | <b>Cliente</b> |
| Ponto focal técnico cliente | TBD            |