

Status Onboarding — Alpha Business Parts

Cliente: José Abdalla · Alpha Business Parts

Fornecedor: B&M Smart TECH

Parceiro técnico (dev + IA): AGLz

Atualizado: 2026-07-14

Checklist operacional vivo (semana 1+). Sem secrets/API tokens neste ficheiro.

Resumo

Frente	Estado	Notas
DNS Cloudflare	Concluído	Site/origin ainda Locaweb
Google Workspace	Em curso	Falta validação Google + 5 mailboxes
iMac 15,1 → Windows 10	Concluído	OneDrive configurado e validado
Dell Precision T7500	Em curso	Upgrade RAM; cooler a cotar
Servidor Dell 2x Xeon	Pendente	Ainda não ligado
SAAS / tooling	Parcial	Lovable token em falta
VPS GCP	Não iniciado	Fase 1 — GCE + Dokploy (não Proxmox nested)
Código-fonte CI	Pendente	Bloqueia Discovery / plano de migração
Base de dados	Pendente	Bloqueia Discovery / plano de migração
Migração Laravel	Aguardando Discovery	Detalhe pós acesso código+DB

1. Cloudflare DNS

- ☒ [x] Migração DNS Locaweb → Cloudflare
- ☒ [x] Site responde via Cloudflare (server: cloudflare)
- ☐ [] Origin deixou de ser Locaweb (cutover app → GCP)
- ☐ [] Preferência: Cloudflare Tunnel ou Full (Strict) + Origin CA

Caixas MX atuais (público): ainda Locaweb (mx*.locaweb.com.br).

2. Google Workspace (@alphabusinessparts.com.br)

- ☒ [x] Contratação Workspace (cartão do cliente)
- ☐ [] Validação / ativação do domínio na Google
- ☐ [] Criação das 5 mailboxes:
 - ☐ [] diretoria@
 - ☐ [] financeiro@
 - ☐ [] vendas@
 - ☐ [] contato@

- ☐ admin@
- ☐ Cutover MX (apontar para Google) **após** caixas criadas
- ☐ SPF / DKIM / DMARC
- ☐ Migração IMAP do histórico Locaweb (se aplicável)
- ☐ Inventário de remetentes transacionais (site, alertas, etc.)

Runbook: [[Google Workspace — migrar e-mail sem mover o site]]

3. iMac 15,1 — Windows 10

- ☒ Instalação Windows 10
- ☒ Validação OK
- ☒ OneDrive configurado
- ☒ Pastas/ficheiros validados (restore via OneDrive)

Servidores Dell — cobrança à parte (fora do pacote digital)

- ☐ Orçamento / proposta hardware dedicada (aprovação do cliente)
- Ver secções T7500 e 2.º Dell abaixo — **não** entram nos R\$ 35.000

4. Dell Precision T7500

- ☒ Equipamento em mãos / em manutenção
- ☐ Remover 6× 2 GB DDR3
- ☐ Instalar 4× 16 GB DDR3 ECC RDIMM (stock) — preferir kit homogéneo 2Rx4
- ☐ POST: confirmar 64 GB e velocidade ≤1333
- ☐ Cotar cooler frontal OEM: **WN845 / T133N / U859H** (faixa ~R\$ 250-600)
- ☐ Substituir cooler após peça chegar
- ☐ Stress térmico curto pós-cooler
- ☐ Faturar labor + peças (**à parte**)

Detalhe técnico: RESEARCH-ALPHABUSINESSPARTS.md §4.

5. Servidor Dell (2× Xeon · 3× SAS 600 GB · 10× 8 GB ECC)

- ☐ Local físico + circuito elétrico / UPS
- ☐ Inspeção visual (CPU heatsinks, cabos SAS, PSU)
- ☐ 1.º power-on isolado
- ☐ BIOS: CPU, memória (~80 GB), serial discos
- ☐ Identificar controlador RAID / HBA
- ☐ Decisão de array (documentar antes de Clear Foreign)
- ☐ Firmware BIOS / storage
- ☐ Diagnóstico Dell + SMART
- ☐ Definir uso (lab / backup / futuro Proxmox bare metal?)
- ☐ Faturar labor + peças (**à parte**)

6. Contratações SAAS (cartão do cliente)

Serviço	Contrato	API Token / acesso
Google Workspace	Sim	Admin OK
Cloudflare Pro	Sim	Token OK
Claude Code Pro	Sim	Token OK
Cursor Pro	Sim	Token OK
Codex Code Pro	Sim	Token OK
Lovable Pro	Sim	Token em falta

Tokens ficam apenas em gestão de secrets B&M / cliente — **não** versionar neste repo.
GCP: billing na conta do cliente — B&M só faz setup/ops.

7. Infra cloud app (próximo)

- [] Projeto GCP na **conta/billing do cliente**
- [] VM GCE `southamerica-east1` (e2 ou n2-standard-4)
- [] Debian 12 + Docker / Dokploy
- [] Staging CI atual → cutover produção
- [] Cancelar/reduzir hospedagem Locaweb após validação

Não fazer em produção Fase 1: Proxmox nested na VM GCP.

8. Software / IA (próximo)

- [] **Obter acesso ao código-fonte Codelgniter**
- [] **Obter acesso à base de dados (read-only ou dump)**
- [] Discovery: inventário + plano detalhado de migração
- [] Congelar 2 melhorias
- [] Executar Laravel + IA conforme plano (pacote R\$ 35k por fase + mensalidade R\$ 2,2k após)

Contacto interno

Papel	Quem
Cliente / decisório	José Abdalla
Entrega comercial	B&M Smart TECH
Dev + IA	AGLz (via B&M)
Custos GCP / SAAS	Cliente
Ponto focal técnico cliente	TBD