

Proposta Comercial — Alpha Business Parts

Cliente: José Abdalla — Alpha Business Parts · Barueri/SP

Fornecedor: B&M Smart TECH

Data: Julho/2026 · **Validade:** 30 dias · **Versão:** 1.5

Site: alphabusinessparts.com.br

Pacote digital: **R\$ 35.000** nos **primeiros 4 meses**; a partir do **5.º mês**, mensalidade **R\$ 5.000**.

GCP e demais cloud/SAAS: custos **pagos pelo cliente** (cartão / billing próprio).

Servidores Dell (T7500 + 2.º Dell): **cobrança à parte** (\$8).

Migração Laravel detalhada após Discovery com **código-fonte + DB**.

1. Apresentação

A **B&M Smart TECH** propõe modernizar a operação digital da Alpha Business Parts: migrar o sistema atual (PHP/CodeIgniter na Locaweb) para **Laravel**, incorporar **IA** na aplicação, operar um **Agente** de infra e canais digitais, e concluir a saída da Locaweb (e-mail Google Workspace, origin em cloud moderna), mantendo a **Cloudflare** como frente.

Somos um centro técnico premium em Alphaville/Barueri (smartphones, MacBook, notebooks e periféricos), com capacidade para projetos de TI empresarial — infraestrutura, cloud, e-mail, hardware e acompanhamento contínuo.

Nas frentes de **desenvolvimento de software e implementação de IA**, a B&M conta com a parceria tecnológica da **AGLz** (metodologia, stack Laravel e agentes de IA).

Trabalhamos de forma **faseada**, com transparência sobre o que já foi feito na primeira semana e o que vem a seguir — reduzindo risco e mantendo o investimento sob controle.

2. Entendimento da necessidade

A Alpha Business Parts é um desmanche **DETRAN-SP** especializado em peças de caminhões e ônibus (Mercedes-Benz, Volvo, Scania), com e-commerce e venda consultiva (WhatsApp), além de serviço de jateamento com gelo seco.

Projeto digital (esta proposta — R\$ 35.000 + mensalidade):

1. Migração CodeIgniter → **Laravel + 2 melhorias** (detalhe após Discovery)
2. **IA** dentro da aplicação
3. **Agente** de infra/ops (uptime, SEO, Google, Mercado Livre, redes sociais, etc.)
4. E-mails `@alphabusinessparts.com.br`: Locaweb → **Google Workspace**
5. DNS já na **Cloudflare**; aplicação ainda na Locaweb — objetivo: **sair da Locaweb**
6. Hospedagem em **GCP** (provisionamento B&M; **valores GCP a cargo do cliente**)
7. Workstation: iMac 15,1 (Windows 10 + OneDrive) — incluído no onboarding digital

Hardware de servidores (proposta / fatura separada — §8):

- 8. Dell Precision T7500 (upgrade memória + cooler)
- 9. Servidor Dell 2× Xeon (power-on / inventário)

3. Status — Onboarding / Quick Wins (semana 1)

Projeto digital (pacote R\$ 35.000)

Item	Estado	Observação
DNS Cloudflare	Concluído	Site/origin ainda Locaweb
Google Workspace	Em curso	Falta validação Google + 5 caixas
Windows 10 no iMac 15,1 + OneDrive	Concluído	Validado
SAAS (GW, CF Pro, Claude, Cursor, Codex, Lovable)	Parcial	Tokens OK exceto Lovable · fatura no cartão do cliente
VPS GCP	Não iniciado	Setup B&M · billing GCP do cliente
Acesso ao código-fonte (CI)	Pendente	Bloqueia o Discovery
Acesso à base de dados	Pendente	Bloqueia o Discovery

Mailboxes Workspace a criar: diretoria, financeiro, vendas, contato, admin.

Servidores Dell — cobrança à parte (§8)

Equipamento	Estado	Observação
Dell Precision T7500	Em curso	Upgrade 4×16 GB DDR3 ECC; cooler frontal a cotar
Servidor Dell 2× Xeon	Pendente	Power-on / inventário (ainda não ligado)

4. Escopo por fase (projeto digital)

Fase 0 — Discovery (prioridade)

Pré-requisitos (ainda em falta):

- 1. Acesso ao **código-fonte** da aplicação CodeIgniter (repositório / dump completo)
- 2. Acesso à **base de dados** (credenciais read-only ou dump + schema)

Sem estes itens não é possível inventariar o sistema nem detalhar a migração Laravel.

Com acesso liberado, o Discovery cobre:

- Inventário do código, admin/estoque, schema DB, frete, gateway de pagamento
- Mapeamento DETRAN / rastreabilidade e regras de negócio
- Congelamento das **2 melhorias**
- **Plano detalhado de migração** (módulos, ordem Strangler Fig, riscos, marcos)
- Backlog priorizado para execução dentro do pacote inicial

Fase 1 — Fundação (sair da Locaweb)

- Conclusão Google Workspace: validação, 5 mailboxes, cutover MX, SPF/DKIM/DMARC
- Provisionar **GCP Compute Engine** (southamerica-east1) + Debian + **Docker/Dokploy**
- Staging da app atual; cutover de origin (Locaweb → GCP) com Cloudflare na frente
- Monitorização básica e backups

GCP: a B&M configura e opera a infraestrutura; os **custos de cloud (VM, disco, rede, etc.) são integralmente do cliente**, via conta/billing GCP própria (cartão já usado nas contratações SAAS). Estimativa orientativa: ~US\$ 180–280/mês para um ambiente pequeno em São Paulo — valor real conforme uso.

Recomendação técnica: em produção, **não** instalar Proxmox *nested* dentro de uma VM GCP. Nested virt é aceitável para laboratório; para Laravel em produção usamos GCE + contentores. **Proxmox multi-cloud HA** fica como evolução futura (fora do pacote de R\$ 35.000), em **bare metal**.

Fase 2 — Migração Laravel + 2 melhorias (dev com AGLz)

Escopo **detalhado após o Discovery** (código + DB). Abaixo fica a direção técnica, não o desenho final.

- App Laravel 12 + Inertia/React + PostgreSQL, em paralelo ao CI (**Strangler Fig**)
- Migração modular conforme plano do Discovery
- Preservação SEO (301), GA4, Meta Pixel e conversões WhatsApp
- Implementação das 2 melhorias acordadas no Discovery

Fase 3 — IA na aplicação + Agente ops (IA/AGLz)

- **IA in-app** (Laravel AI SDK, implementação AGLz): matching OE/aplicação, assistente de orçamento, enrichment SEO/PDP, classificação de fotos — prioridade conforme Discovery
- **Agente ops** (stack AGLz): infra, alertas, SEO/GSC, Google, Mercado Livre, redes — roadmap congelado no Discovery

Evolução futura (fora do pacote inicial)

- HA multi-cloud com Proxmox em bare metal + Cloudflare failover + backup tertiary
- Orçamentado à parte quando fizer sentido operacional

Escopo congelado por fase: mudanças durante uma fase entram no backlog da seguinte ou como *change request* (§10).

5. Abordagem técnica

Camada	Proposta	Quem paga	Responsável técnico
E-mail / DNS	Workspace + Cloudflare Pro	Cliente (já contratado)	B&M
GCP (VM, disco, egress)	GCE SP + Docker/Dokploy	Cliente (billing GCP)	B&M (setup/ops)
Tooling AI (Claude, Cursor, etc.)	Licenças já ativas	Cliente	—
App Laravel + IA	Stack AGLz	Incluso no pacote / mensalidade B&M	B&M · AGLz
Servidores Dell	T7500 + 2.º Dell	À parte (§8)	B&M

6. Cronograma estimado

Frente	Duração	Marco
Onboarding digital	Em curso	Workspace + iMac
Liberação código + DB	ASAP	Desbloqueia Discovery
Fase 0 — Discovery	2–3 semanas	Plano de migração + 2 melhorias
Fase 1 — Fundação	3–5 semanas	MX Google + app na GCP
Fases 2–3 — Laravel / IA	a detalhar no Discovery	Marcos do plano técnico
Servidores Dell	paralelo	Orçamento e entrega §8

7. Investimento — Pacote digital (R\$ 35.000)

Total do projeto digital: R\$ 35.000, faturado por fases:

Fase	Valor
Onboarding / Quick Wins	R\$ 5.000 DNS, CF, Workspace (em curso), iMac Windows/OneDrive

Fase 0 — Discovery	Investimento em código+DB, plano de migração, 2 melhorias
Fase 1 — Fundação	Workspace, cutover, setup GCP + Dokploy, cutover Locaweb
Fases 2–3 — Laravel + IA (base)	Exercício conforme plano do Discovery (dev AGLz + IA)
Total	R\$ 35.000

Explicitamente fora dos R\$ 35.000:

Item	Quem paga
GCP (VM, disco, rede, snapshots, etc.)	Cliente
Workspace, Cloudflare Pro, Claude/Cursor/Codex/Lovable	Cliente (já no cartão)
Servidores Dell (mão de obra + peças)	À parte — \$8
HA multi-cloud (evolução futura)	Orçamento futuro

Cronograma de pagamento (pacote digital + mensalidade)

Período	O que fatura	Valor
Meses 1 a 4	Pacote inicial de R\$ 35.000 (4 parcelas iguais)	R\$ 8.750 / mês
A partir do 5.º mês	Manutenção e suporte (\$9)	R\$ 5.000 / mês

- **Total nos primeiros 4 meses:** R\$ 35.000 (4 × R\$ 8.750)
- A mensalidade de R\$ 5.000 **não** se soma ao pacote nos meses 1–4 — entra **somente a partir do mês 5**.
- As fases do escopo (Discovery, Fundação, Laravel/IA) correm em paralelo a este calendário de faturação; o progresso técnico segue os marcos das fases, independentemente da divisão mensal do pagamento.

- GCP / SAAS (cliente) e servidores Dell (§8) são faturas à parte, fora desta tabela.

8. Servidores Dell — cobrança à parte

Este bloco **não** faz parte dos R\$ 35.000 nem da mensalidade de R\$ 5.000. Será orçado e faturado separadamente.

8.1 Dell Precision T7500

Trabalho	Notas
Upgrade memória	Remover 6×2 GB; instalar 4×16 GB DDR3 ECC RDIMM (stock — peça R\$ 0)
Cooler frontal	Cotação OEM WN845 / T133N / U859H (~R\$ 250–600 estimado) + instalação
Mão de obra	Orçamento à parte (labor + validação POST/térmica)

8.2 Servidor Dell 2× Xeon

Trabalho	Notas
Power-on / inventário	2× Xeon, 3× SAS 600 GB, 10× 8 GB DDR3 ECC
Checklist	Elétrico, RAID/HBA, firmware, stress inicial
Peças / reparos	Se necessário após diagnóstico — cotação à parte
Mão de obra	Orçamento à parte

Valores de labor e peças dos Dell serão enviados em **proposta/anexo hardware** dedicado, para aprovação do cliente antes da continuidade.

9. Manutenção e suporte (recorrente)

Após o pacote digital (ou desde a Fundação, se preferir cobertura contínua):

	Mensalidade
	5.000
	/
	mês

Inclui: manutenção,
suporte
em
horário
comercial,
evolução
controlada,
acompanhamento
de
infra/DevOps
e
das
entregas
Laravel/IA

Porquê este valor: a mensalidade cobre a **expertise especializada** — não inclui o consumo de cloud:

- **Laravel** — manutenção e evolução da aplicação pós-migração
- **IA** — agentes, integrações e operação assistida (parceria AGLz)
- **Infra / DevOps** — operação em GCP/Cloudflare, deploys, backups, monitorização e incidentes

Não inclui: fatura GCP, Workspace, Cloudflare Pro, tooling AI, nem manutenção física dos servidores Dell (salvo acordo à parte).

SLA (referência)

Severidade	Primeiro retorno	Resolução-alvo
Crítica (site/checkout parado)	2 h úteis	8 h úteis
Alta	4 h úteis	2 dias úteis
Média/baixa	1 dia útil	backlog priorizado

10. Premissas e exclusões

Premissas:

- Ponto focal do cliente no Discovery e homologações
- **Acesso ao código-fonte e à base de dados** para o Discovery (obrigatório)
- Acesso a painéis (Locaweb, Cloudflare, Workspace, **billing GCP do cliente**)
- **Cliente arca com todos os custos GCP e SAAS** (cartão / conta própria)
- Cutover MX só após as 5 caixas criadas e validadas

Exclusões (salvo contratação adicional):

- **Servidores Dell** — ver §8 (proposta hardware separada)
- Consumo/billing **GCP** e demais cloud/SAAS — **cliente**
- Anúncios pagos (Google Ads / Meta Ads) e comissões marketplace
- HA multi-cloud e backup tertiary (evolução futura)

- Escopo Laravel além do plano do Discovery dentro dos R\$ 35.000 — *change request* ou ajuste via mensalidade sob acordo

Change requests: fora do escopo congelado → estimativa à parte.

11. Próximos passos

1. Aprovar pacote digital (**R\$ 35.000** em 4× R\$ 8.750; mensalidade **R\$ 5.000** a partir do 5.º mês)
 2. Confirmar que **billing GCP** (e SAAS) permanece no **cartão/conta do cliente**
 3. **Liberar acesso ao código-fonte e ao DB** (desbloqueia Discovery)
 4. Concluir Workspace: validação Google + 5 mailboxes + cutover MX
 5. Receber / aprovar **orçamento separado dos servidores Dell** (§8)
 6. Kickoff Discovery → plano detalhado de migração Laravel/IA
 7. Provisionar GCP na conta do cliente e planejar cutover origin
-

B&M Smart TECH

Praça das Paineiras, 66 — Centro Comercial de Alphaville, Barueri/SP
(11) 96381-1921 · contato@bwmtecnologia.com.br · Instagram @bmsmarttech

Desenvolvimento de software e IA: parceria tecnológica AGLz.