

Proposta de Implementação e Manutenção — ERP sob medida

Cliente: [NOME DO CLIENTE] — Comércio/Varejo · Alphaville, Barueri/SP **Fornecedor:** [SUA EMPRESA]
Data: Junho/2026 · **Validade:** 30 dias · **Versão:** 1.0

Placeholders entre [] devem ser preenchidos antes do envio. Valores são estimativas orientadas pelo research de mercado (. /research/ERP-ALPHAVILLE-MARKET-RESEARCH.md) e serão refinados após o *discovery* (Fase 0).

1. Apresentação

A [SUA EMPRESA] propõe o desenvolvimento de um **ERP sob medida**, de propriedade do cliente, desenhado especificamente para a operação de varejo da [NOME DO CLIENTE]. Diferente de produtos de prateleira, o sistema é construído em torno dos **processos reais** da empresa, sem licença por usuário e com liberdade total de evolução.

Adotamos uma **abordagem faseada com MVP**, que reduz risco, antecipa retorno e mantém o investimento sob controle — alinhada às melhores práticas para PMEs comerciais.

2. Entendimento da necessidade

A [NOME DO CLIENTE] busca integrar, num único sistema, as áreas de **Vendas, Estoque, Financeiro, Fiscal, BI** (e, em fases futuras, **RH e Produção**), eliminando planilhas e sistemas desconexos, com **conformidade fiscal** já preparada para a **Reforma Tributária (CBS/IBS)**.

Recomendação técnica (transparência)

Para um varejo deste porte, recomendamos **não desenvolver do zero** as áreas de **Folha de Pagamento** (integrar com solução homologada) e **emissão fiscal** (usar gateway/integrador homologado de NF-e/NFC-e). Isso reduz custo e, principalmente, **risco de manutenção legal**. "Produção/PCP" só entra no escopo se houver processo industrial confirmado.

3. Escopo por fase

Fase 1 — MVP (núcleo de varejo) — *prioridade*

- Vendas/CRM:** cadastro de clientes, pedidos, condições comerciais, histórico, funil básico.
- Estoque/Compras:** produtos, saldos, entradas/saídas, pedidos de compra, inventário.
- Financeiro:** contas a pagar/receber, fluxo de caixa, conciliação básica.
- Fiscal essencial:** emissão de **NF-e/NFC-e** via integrador homologado, já compatível com CBS/IBS.
- Dashboard operacional:** indicadores de vendas, estoque e caixa.

- **Base técnica:** autenticação, perfis/permisões, auditoria, multiusuário.

Fase 2 — Evolução

- **BI executivo:** dashboards gerenciais, DRE simplificado, relatórios customizados.
- **Integrações:** e-commerce/marketplace, gateway de pagamento, conciliação bancária.
- **Fiscal avançado:** apuração e relatórios **SPED**.

Fase 3 — Opcional (sob confirmação)

- **RH:** ponto/escala e integração com folha (não desenvolvimento de folha do zero).
- **Produção/PCP:** apenas se houver processo industrial/montagem de kits.

Escopo congelado por fase: mudanças durante uma fase entram no backlog da fase seguinte ou são tratadas como *change request* (ver §8).

4. Abordagem técnica

Camada	Tecnologia proposta
Backend	Laravel 12 (PHP)
Frontend	Inertia + React + shadcn/ui
Base de dados	PostgreSQL
Fiscal	Integrador homologado de NF-e/NFC-e (terceiro)
Infra	Cloud (Docker); deploy via [Dokploy/parceiro]
Qualidade	Testes automatizados (Pest), CI, cobertura > 80% no núcleo

Princípios: código de propriedade do cliente, documentação, segurança (validação de inputs, controle de acesso), e *design system* consistente.

5. Cronograma estimado

Fase	Duração	Marco
Fase 0 — Discovery	2–3 semanas	Levantamento de processos, escopo detalhado, protótipo de telas
Fase 1 — MVP	8–12 semanas	Go-live do núcleo (Vendas/Estoque/Financeiro/Fiscal)
Fase 2 — Evolução	6–10 semanas	BI + integrações + SPED
Fase 3 — Opcional	a definir	RH/Produção conforme necessidade

Prazo total estimado até Fase 2: ~4–6 meses.

6. Investimento — Implementação

Faixas estimadas; valor fechado após Fase 0 (Discovery).

Item	Investimento estimado
Fase 0 — Discovery	R\$ [5.000–10.000]
Fase 1 — MVP	R\$ [60.000–110.000]
Fase 2 — Evolução	R\$ [40.000–80.000]
Fase 3 — Opcional	sob orçamento
Total (Fases 0–2)	R\$ [105.000–200.000]

Condições de pagamento (sugestão): Discovery à vista; demais fases em parcelas atreladas a marcos (ex.: 30% início / 40% homologação / 30% go-live).

O Discovery pode ser contratado isoladamente e seu valor abatido caso o projeto avance.

7. Manutenção e sustentação (recorrente)

Após o go-live, oferecemos contrato mensal de manutenção e evolução. Planos sugeridos:

Plano	Mensalidade	Inclui
Essencial	R\$ [3.000–4.000]/mês	Correções, suporte em horário comercial, atualizações fiscais/legais (CBS/IBS), backups monitorados
Evolutivo	R\$ [5.000–7.000]/mês	Tudo do Essencial + banco de horas para novas funcionalidades + SLA prioritário
Gerenciado	R\$ [8.000–10.000]/mês	Tudo do Evolutivo + roadmap dedicado + monitoramento proativo

SLA (plano Evolutivo, referência)

Severidade	Primeiro retorno	Resolução-alvo
Crítica (sistema parado / fiscal bloqueado)	2h úteis	8h úteis
Alta (função importante indisponível)	4h úteis	2 dias úteis

Média/baixa (ajustes, dúvidas)	1 dia útil	backlog priorizado
--------------------------------	------------	--------------------

A manutenção fiscal contínua (acompanhamento da Reforma Tributária) é parte central do contrato — é o que mantém o ERP legalmente válido ao longo do tempo.

8. Premissas e exclusões

Premissas:

- Disponibilidade de um ponto focal do cliente durante o Discovery e homologações.
- Acesso aos dados/sistemas atuais para migração.
- Contratação de integrador fiscal e infraestrutura cloud (repassados ou inclusos — definir).

Exclusões (salvo contratação adicional):

- Desenvolvimento de folha de pagamento do zero.
- Licenças de terceiros (integrador fiscal, gateway de pagamento, cloud).
- Hardware (PDV, impressoras fiscais, leitores).
- Migração de dados além do escopo acordado no Discovery.

Change requests: alterações fora do escopo congelado são estimadas e cobradas à parte (banco de horas ou orçamento pontual).

9. Por que sob medida (e quando reavaliar)

Apresentamos, com transparência, que existem alternativas de prateleira (Bling, Omie, Tiny) e open-source (Odoo) com menor custo inicial. O **sob medida** se justifica quando há **diferenciação de processo**, recusa a licença por usuário e necessidade de **iteração rápida**. Caso, no Discovery, concluamos que um produto de prateleira atende melhor, **diremos isso** — nosso compromisso é com o resultado do cliente, não com o número de horas.

10. Próximos passos

1. Aprovação desta proposta (ou da **Fase 0 — Discovery** isolada).
2. Agendamento do Discovery (2–3 semanas).
3. Entrega do escopo detalhado + orçamento fechado das Fases 1–2.
4. Início do desenvolvimento.

Contato: [NOME] · [E-MAIL] · [TELEFONE] · [SUA EMPRESA]